Always idiomas 25-feb-2018

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 08-feb-2018 - 27-feb-2018

Progreso0%Tarea18Recursos0

Always idiomas

## 25-feb-2018

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis	8/02/18	12/02/18
Modelo E/R	8/02/18	8/02/18
Casos de uso	9/02/18	9/02/18
Definición de interfaces	9/02/18	11/02/18
Establecimiento de requisitos	12/02/18	12/02/18
Diseño	14/02/18	17/02/18
Creación de la BD	14/02/18	16/02/18
Desarrollo de interfaaz	16/02/18	17/02/18
Construcción	18/02/18	25/02/18
Codificación DLL	18/02/18	19/02/18
Relaciones BD	19/02/18	19/02/18
Implementación funcionalidades interfaz	20/02/18	23/02/18
Corrección de errores	23/02/18	23/02/18
Control de excepciones	23/02/18	23/02/18
Implementaciones finales	24/02/18	24/02/18
Generación de la documentación	24/02/18	25/02/18
Pruebas	25/02/18	25/02/18
Entrega y defensa	26/02/18	26/02/18

2

3

## Diagrama de Gantt

GANTT			febrero 2018				
	Nombre	Fecha de	Semana 6 Semana 6 Jegin		Semana 7 12/02/18	Semana 8 19/02/18	Semana 9 26/02/18
		8/02/18	12/02/18				
	<ul><li>Modelo E/R</li></ul>	8/02/18	8/02/18				
	<ul><li>Casos de uso</li></ul>	9/02/18	9/02/18				
	<ul> <li>Definición de interfaces</li> </ul>	9/02/18	11/02/18				
	<ul> <li>Establecimiento de requisitos</li> </ul>	12/02/18	12/02/18				
⊟ •	Diseño	14/02/18	17/02/18				
	<ul> <li>Creación de la BD</li> </ul>	14/02/18	16/02/18				
	<ul><li>Desarrollo de interfaaz</li></ul>	16/02/18	17/02/18				
□ •	Construcción	18/02/18	25/02/18				
	<ul> <li>Codificación DLL</li> </ul>	18/02/18	19/02/18				
	<ul><li>Relaciones BD</li></ul>	19/02/18	19/02/18				
	<ul> <li>Implementación funcionalidades interfaz</li> </ul>	20/02/18	23/02/18				
	<ul> <li>Corrección de errores</li> </ul>	23/02/18	23/02/18				
	<ul> <li>Control de excepciones</li> </ul>	23/02/18	23/02/18				
	<ul><li>Implementaciones finales</li></ul>	24/02/18	24/02/18				
	<ul> <li>Generación de la documentación</li> </ul>	24/02/18	25/02/18				
0	Pruebas	25/02/18	25/02/18				
0	Entrega y defensa	26/02/18	26/02/18				

Diagrama de recursos

Nombre Semana 6
FUNCIÓN

febrero 2018

Semana 7 12/02/18 Semana 8

Semana 9 26/02/18

19/02/18 26/